

Cronograma de Actividades de LIMPIEZA URBANA



En base al Acuerdo de Limpieza Urbana No.0003 del 26 de febrero del 2024

Periodo de Aplicación: Marzo del 2024

Marzo | 2024

ID	Act.	Tipo	Nombre	Dirección	Valor	Fecha_i	V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D																														
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
P47-3	P	TIPO 1	Oiti	Juan XXIII	5	30/03/2024																												P			
P52-3	P	TIPO 1	Guayabo	Juan XXIII	5	30/03/2024																												P			
P64-3	P	TIPO 1	Adelfa Amarilla	Juan XXIII	5	30/03/2024																												P			
P67-3	P	TIPO 1	Oiti	Juan XXIII	5	30/03/2024																												P			
P1470-3	P	TIPO 1	Carbon	Juan XXIII	5	30/03/2024																												P			
P1476-3	P	TIPO 1	Carbon	Juan XXIII	5	30/03/2024																													P		
P1478-3	P	TIPO 1	Carbon	Juan XXIII	5	30/03/2024																													P		
P1479-3	P	TIPO 1	Golgota	Juan XXIII	5	30/03/2024																													P		
P1497-3	P	TIPO 1	Oiti	Juan XXIII	5	30/03/2024																													P		
P1498-3	P	TIPO 1	Palma Africana	Juan XXIII	5	30/03/2024																													P		
P1503-3	P	TIPO 1	Jazmin	Juan XXIII	5	30/03/2024																													P		
P1504-3	P	TIPO 1	Oiti	Juan XXIII	5	30/03/2024																														P	
P1506-3	P	TIPO 1	Oiti	Juan XXIII	5	30/03/2024																														P	
P1507-3	P	TIPO 1	Oiti	Juan XXIII	5	30/03/2024																														P	

Actividades	Unidad	Cantidad	Unidad Valor	Cant.	Valor
C	Corte de Césped	Parque o Zona Verde	Metros Cubicos	64	38,473
P	Poda de arboles	Árbol	Altura	220	955
L	Lavado	Parque o Puente	Metros Cubicos	0	0
M	Mant. de cestas	Cesta	NA	0	NA

Observaciones:

